CONSTRUCTORA · EJEMPLO DE FORMATO

Expediente de bitácoras

Ampliación de edificio administrativo

MUESTRA-01 · Ciudad de México

Datos de entrega

CLIENTE

Cliente de ejemplo · documento de demostración

RESPONSABLE DE OBRA

Responsable de obra (ejemplo)

PERIODO INCLUIDO

16 de octubre de 2026 al 16 de octubre de 2026

CONTENIDO

1 registro(s) · 1 fotografía(s) · 1 adenda(s)

Expediente de registros cerrados. Incluye las adendas disponibles a la fecha de emisión.

Emitido por Equipo de obra (demostración)
18 oct 2026, 12:00 p.m. · hora de Ciudad de México

Los espacios de firma se completan al entregar. La exportación no representa por sí misma aceptación, autorización o firma del cliente.

Contenido del expediente

Registros ordenados por fecha. La numeración incluye portada e índice.

01 Revisión de estructura y avance del frente norte 3

16 de octubre de 2026 · Cerrado

16 de octubre de 2026 · REGISTRO CERRADO

Revisión de estructura y avance del frente norte

REGISTRÓ

Residente de ejemplo

Personal en obra: 12 personas | Clima: Despejado

FRENTE DE TRABAJO

Edificio A / planta baja

CONCEPTO RELACIONADO

EST-01 · Estructura de concreto armado

01 / Actividades realizadas

Inicio del registro completo.

1. Se realizó la revisión del armado y la colocación de elementos en el frente norte. Se verificaron niveles, separación del acero y limpieza del área antes de continuar. El residente coordinó los trabajos con el personal de campo y dejó registradas las observaciones para su seguimiento.

2. Se realizó la revisión del armado y la colocación de elementos en el frente norte. Se verificaron niveles, separación del acero y limpieza del área antes de continuar. El residente coordinó los trabajos con el personal de campo y dejó registradas las observaciones para su seguimiento.

3. Se realizó la revisión del armado y la colocación de elementos en el frente norte. Se verificaron niveles, separación del acero y limpieza del área antes de continuar. El residente coordinó los trabajos con el personal de campo y dejó registradas las observaciones para su seguimiento.

4. Se realizó la revisión del armado y la colocación de elementos en el frente norte. Se verificaron niveles, separación del acero y limpieza del área antes de continuar. El residente coordinó los trabajos con el personal de campo y dejó registradas las observaciones para su seguimiento.

5. Se realizó la revisión del armado y la colocación de elementos en el frente norte. Se verificaron niveles, separación del acero y limpieza del área antes de continuar. El residente coordinó los trabajos con el personal de campo y dejó registradas las observaciones para su seguimiento.

6. Se realizó la revisión del armado y la colocación de elementos en el frente norte. Se verificaron niveles, separación del acero y limpieza del área antes de continuar. El residente coordinó los trabajos con el personal de campo y dejó registradas las observaciones para su seguimiento.

7. Se realizó la revisión del armado y la colocación de elementos en el frente norte. Se verificaron niveles, separación del acero y limpieza del área antes de continuar. El residente coordinó los trabajos con el personal de campo y dejó registradas las observaciones para su seguimiento.

8. Se realizó la revisión del armado y la colocación de elementos en el frente norte. Se verificaron niveles, separación del acero y limpieza del área antes de continuar. El residente coordinó los trabajos con el personal de campo y dejó registradas las observaciones para su seguimiento.

9. Se realizó la revisión del armado y la colocación de elementos en el frente norte. Se verificaron niveles, separación del acero y limpieza del área antes de continuar. El residente coordinó los trabajos con el personal de campo y dejó registradas las observaciones para su seguimiento.

10. Se realizó la revisión del armado y la colocación de elementos en el frente norte. Se verificaron niveles, separación del acero y limpieza del área antes de continuar. El residente coordinó los trabajos con el personal de campo y dejó registradas las observaciones para su seguimiento.

11. Se realizó la revisión del armado y la colocación de elementos en el frente norte. Se verificaron niveles, separación del acero y limpieza del área antes de continuar. El residente coordinó los trabajos con el personal de campo y dejó registradas las observaciones para su seguimiento.

12. Se realizó la revisión del armado y la colocación de elementos en el frente norte. Se verificaron niveles, separación del acero y limpieza del área antes de continuar. El residente coordinó los trabajos con el personal de campo y dejó registradas las observaciones para su seguimiento.
Fin de las actividades completas.

02 / Incidencias y observaciones

Se detectó interferencia con una instalación existente. Se delimitó el área y se acordó revisar la solución con la supervisión antes de continuar en ese punto.
El resto de las actividades avanzó conforme al programa.

03 / Evidencia del registro original

Fotografía 01 · Vista general ilustrativa del frente de estructura. Imagen ficticia utilizada exclusivamente para mostrar el formato del expediente.



evidencia-ilustrativa.png · Residente de ejemplo · 16 oct 2026, 12:00 p.m.

Anexo digital · Nota de campo conservada como anexo digital

nota-de-campo.webm · Residente de ejemplo · 16 oct 2026, 12:00 p.m.
Audio conservado en el sistema; no se reproduce en esta copia impresa.

04 / Adendas y aclaraciones

Adenda 1 · 17 oct 2026, 10:30 a.m.

Registró: Supervisor de ejemplo

Se revisó la interferencia descrita y se estableció la secuencia de trabajo para el siguiente turno. Esta aclaración complementa el registro original y conserva su fecha de incorporación.

Referencia del registro: registro-demostracion-01

Constancia de entrega

Ampliación de edificio administrativo

Este espacio permite documentar la entrega física del expediente. Completar nombres, cargos, fecha y firmas al momento de recibirlo.

Elaboró / entregó

Nombre y cargo

Firma y fecha

Recibió

Nombre y cargo

Firma y fecha